ConejoFuriosoCapstone Read-only view, generated on 18 Oct 2024



ACTIVITIES	ASSIGNEE	ЕН	START	DUE	STATUS	PLAN DE CONTI	%		24 W34	W35	W36	W37	Sep 24	W39	W40	W41	Oct 24	W43	W44	W45		ov 24 N47	W48	W49	W50	Dec 24	W52	V
								Aug 12	Aug 19	Aug 26	Sep 02	Sep 09	Sep 16	Sep 23	Sep 30	Oct 07	Oct 14	Oct 21	Oct 28	Nov 04	Nov 11	Nov 18	Nov 25	Dec 02	Dec 09	Dec 16	Dec 23	Dec 3
:		-	12/Aug	14/Dec			0%																					
1	Unassigned	÷.	12/Aug	23/Aug	Not started		0%			Levantam	iento de requ	erimientos																
2 Revisión de arquitectura y código fuente	Unassigned	-	23/Aug	06/Sep	Not started		0%					Revisión d	le arquitectur	ra y código fue	nte													
3 Mejoras de código fuente	Unassigned	28.7	06/Sep	19/Sep	Not started		0%							Mejoras de c	ódigo fuente	Э												
4 Mejoras de Frontend	Unassigned	4,6	20/Sep	03/Oct	Not started	121	0%									Mejoras de F	Frontend											
5 Mejoras al módulo de reportes	Unassigned	-	04/Oct	17/Oct	Not started		0%											Mejoras al n	nódulo de re	portes								
6 Módulo de dashboards	Unassigned	7	18/Oct	01/Nov	Not started		0%													Módulo de	dashboard	S						
7	Unassigned	-	01/Nov	08/Nov	Not started		0%														Implemer	ntación del pr	royecto					
8 Módulo de pruebas	Unassigned	-	08/Nov	29/Nov	Not started		0%																	Módulo d	e pruebas			
9	Unassigned	-,	30/Nov	14/Dec	Not started		0%																			Puesta	en marcha de	l proyec