ConejoFuriosoCapstone Read-only view, generated on 18 Oct 2024



| ACTIVITIES | ASSIGNEE | ЕН | START | DUE | STATUS | PLAN DE CONTI | % | Aug | 24 W34 | W35 | W36 | W37 | Sep 24 | W39 | W40 | W41 | Oct 24 | W43 | W44 | W45 | No | ov 24 N47 | W48 | W49 | W50 | Dec 24 | W52 | W1 |
|--|------------|------|--------|--------|-------------|----------------|----|--------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 3 | | | | Aug 12 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 02 | Sep 09 | Sep 16 | Sep 23 | Sep 30 | Oct 07 | Oct 14 | Oct 21 | Oct 28 | Nov 04 | Nov 11 | Nov 18 | Nov 25 | Dec 02 | Dec 09 | Dec 16 | Dec 23 | Dec 30 |
| | | - | 12/Aug | 17/Dec | | | 0% | | | | | | | | _ | | | | _ | | | _ | | | | : | | |
| 1 | Unassigned | -5 | 12/Aug | 26/Aug | Not started | | 0% | | | Leva | ntamiento de | e requerimie | entos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Revisión de arquitectura y código fuente | Unassigned | -2 | 27/Aug | 10/Sep | Not started | | 0% | | | | | Re | visión de arc | quitectura y có | digo fuente | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Mejoras de código fuente | Unassigned | 28.7 | 11/Sep | 25/Sep | Not started | | 0% | | | | | | | M | ejoras de cóo | digo fuente | | | | | | | | | | | | |
| 4 Mejoras de Frontend | Unassigned | 4,6 | 26/Sep | 10/Oct | Not started | | 0% | | | | | | | | | | Mejoras de | Frontend | | | | | | | | | | |
| 5 Mejoras al módulo de reportes | Unassigned | - | 11/Oct | 25/Oct | Not started | | 0% | | | | | | | | | | | | Mejoras al | módulo de | reportes | | | | | | | |
| 6 Módulo de dashboards | Unassigned | 7 | 26/Oct | 02/Nov | Not started | | 0% | | | | | | | | | | | | | Módulo | de dashboar | ds | | | | | | |
| 7 🕢 Implementación del proyecto | Unassigned | - | 03/Nov | 10/Nov | Not started | - | 0% | | | | | | | | | | | | | | Implei | mentación de | el proyecto | | | | | |
| 8 Módulo de pruebas | Unassigned | -, | 11/Nov | 02/Dec | Not started | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | Mód | ulo de prueb | as | | |
| 9 | Unassigned | - 2 | 03/Dec | 17/Dec | Not started | - - | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pu | esta en marcl | ha del proyec |